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RESUMEN EJECUTIVO 

Este Informe Trimestral recoge los avances del CDCT como gestor y co ejecutor, conjuntamente con los clústeres turísticos,  del Programa USAID 
Empoderamiento en Turismo Sostenible durante el primer trimestre del año 2014, bajo el esquema de una extensión sin costo por 4 meses 
aprobada por la USAID. Se siguen, en este reporte, los esquemas de Programa General a través del MARCO DE RESULTADOS, así como el 
esquema de Programa AÑO 3, aprobado en la solicitud de extensión que persigue enfocar los esfuerzos tanto económicos como de recursos 
humanos para potenciar los resultados / impactos del Programa. Todo lo anterior fue debidamente elaborado, acordado y aprobado en cada 
una de sus fases por los Presidentes de los clústeres, y el donante, a través de reuniones periódicas con los asesores de la Junta Directiva, que 
constan en los archivos del CDCT. 
 
Este trimestre, la implementación del Programa vio una dinámica un tanto diferente dado una gran cantidad de actividades a realizar que 
incluyen conclusión de actividades ya iniciadas e inicio de las nuevas actividades aprobadas con la extensión. Es importante destacar que dada la 
etapa en que esta el Programa y los fondos disponibles, este trimestre las operaciones se han desarrollado con menos personal del que existía 
originalmente por lo que ha significado una gran reto poder concluir todo con altos niveles de calidad.  
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INTRODUCCIÓN 

1. Objetivo del Programa USAID EMPODERAMIENTO EN TURISMO SOSTENIBLE . 

El 29 de Diciembre 2011, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmó un Acuerdo de 

Colaboración (CA 517-A-00-12-00001) con el Consorcio Dominicano de Competitividad Turística (CDCT) para desarrollar el Programa 

de EMPODERAMIENTO EN TURISMO SOSTENIBLE. El objetivo fundamental del mismo es el de promover y apoyar el desarrollo e 

implementación de iniciativas de turismo sostenible y comunitario en la República Dominicana, a través del fortalecimiento de los 

clústeres y del CDCT, así como el logro de la autonomía financiera de los mismos. Este Programa tenía originalmente un período de 

ejecución de 24 meses para un total de U$2.4 millones de dólares a ejecutar durante ese tiempo. El CDCT aporta, a modo de 

contrapartida, una suma equivalente al 5% (como mínimo) del monto total invertido por la USAID para la implementación del 

Programa mencionado. 

Actualmente el Programa ejecuta una extensión sin adición de fondos por 4 meses (enero – abril 2014), en el cual se presenta un 

dinámica de trabajo más ágil que en otros trimestres, dada la cantidad de actividades a concluir y el tiempo disponible.   

El contenido de este reporte presenta lo ejecutado durante el primer trimestre del AÑO 3, es decir enero-marzo 2014, este 

representa el último informe trimestral del Programa, resaltando que todos los indicadores a la fecha se han logrado y sobrepasado 

las expectativas en la mayoría de los casos en más de un 200%. 
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2. MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Para alcanzar el objetivo  del Programa, el CDCT propuso a la USAID en el año 2011, un MARCO DE RESULTADOS que enmarca las 

líneas de acción que definen la ejecución en el período aprobado de 2 años y 4 meses. Este MARCO nos establece los lineamientos a 

seguir durante los próximos el período planteado, debiendo el CDCT enfocar todos sus esfuerzos en alcanzar los indicadores de éxito 

creados para monitorear los impactos de este Programa. El MARCO DE RESULTADOS es el que a continuación se presenta. 
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Este MARCO DE RESULTADOS incluye tres Resultados Intermedios del Programa (PIR): 

PIR 1: Los Clústeres Turísticos y el CDCT alcanzan su sostenibilidad financiera. Este PIR tiene como alcance fundamental la 

siguiente área clave (KRA) : 

 (KRA 1.1). Seis de los 10 clústeres existentes y el CDCT alcanzan la sostenibilidad financiera durante la ejecución del 

Programa. 

PIR 2: Los clústeres incorporan programas ambientales y culturales en sus respectivos destinos turísticos. Este PIR se desdobla en 

dos áreas clave (KRA) con alcances fundamentales: 

 (KRA 2.1). Se logran alianzas estratégicas público-privadas para promover la implementación de buenas prácticas 

ambientales en el sector turístico, así como el desarrollo de programas de sensibilización sectorial ante la necesidad de 

asumir planes de adaptación ante el cambio climático. 

 (KRA 2.2). Se potencian los atractivos culturales en los destinos incorporando, además, iniciativas público-privadas para 

lograrlo. 

PIR 3: La oferta turística dominicana se diversifica ofreciendo nuevos productos turísticos basados en los criterios de 

sostenibilidad. Este PIR cuenta con dos áreas clave fundamentales: 

 (KRA 3.1). Proyectos turísticos comunitarios o con impacto directo en las comunidades, basados en los criterios de 

sostenibilidad, cuentan con promoción y acceso a mercado a través de acciones concretas, tanto locales como 

internacionales. 

 (KRA 3.2). Se implementa un Programa de Capacitación y Formación enfocado en el desarrollo de capacidades locales 

dirigidos fundamentalmente a los suplidores de servicios/ productos turísticos. 
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ESQUEMA DE TRABAJO AÑO 3 
 
De acuerdo al esquema presentado por el CDCT  y aprobado por la USAID para el período de ejecución de la extensión las 
actividades a realizar son las siguientes:  
 
Actividades de sostenibilidad por concluir en los clústeres turísticos: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Barahona  

Equipamiento Escuela de Vela Parque María 
Montez  

B. Constanza 

Plan de promoción del destino 

C.Montecristi 

Centro de interpretación de la sal  

D. Santo Domingo 

Rincón Dominicano  

E. Samaná 

Mapa del destino 
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Acciones emanadas de FODATUR (Gran Meta Nacional) a ejecutar en los clústeres turísticos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Barahona  

Promoción del destino (página web) 

B. Constanza 

Señalización del destino 

C. Jarabacoa 

Readecuación del CIT 

D. Montecristi 

CIT y Programa de formación 

E. Puerto Plata 

Revitalización del Centro Histórico  

F. Santo Domingo 

Promoción del destino y Programa de formación 

G. Samaná 

Mesa de trabajo conjunta público-privada 

H. Romana-Bayahibe  

Programa de formación y promoción del destino 
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Acciones a desarrollar por áreas temáticas del CDCT:  
 

Dominican Treasures 

Mapa Nacional DT y senderos  

Sendero para personas con discapacidad 

Apoyos DT (apoyos) 

Banco de fotos y video 

Press trips  

Promoción de la marca 

Renovación de la página 

Formación y Cultura 

Conclusión Técnico en ecoturismo  

Unidad Ambiental 

Talleres de Adaptación al cambio climático en los 10 destinos clústeres  

Unidad de Negocios  

Realización de Aventúrate  

Plan Estratégico para los 10 clústeres turísticos  
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LOGROS DEL  TRIMESTRE I AÑO 3 (ENERO - MARZO) PARA ALCANZAR 
EL OBJETIVO DEL PROGRAMA (PIR 1): SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 
 
 
El Programa USAID EMPODERAMIENTO EN TURISMO SOSTENIBLE fue diseñado, en el 2011, contando con tres fases de “desmonte” 
paulatino del apoyo financiero a los clústeres turísticos con los Fondos de USAID;  era la intención de que cada uno de estos 
clústeres fuese asumiendo progresivamente su autonomía financiera y su sostenibilidad futura, ya que desde el año 2008 habían 
sido beneficiados con  la cobertura total o parcial de sus empleados, operaciones y actividades por parte de la USAID. El donante 
anuncio, en el 2011, el cierre de los fondos de cooperación para el sector turístico con este Programa por lo que se hacía 
imprescindible ir empujando a los clústeres y a sus miembros a asumir la responsabilidad de su propio futuro institucional y 
financiero, sin la vulnerabilidad de la dependencia económica externa. Es por ello que en Junio del 2012 (año 1) se produjo el primer 
desmonte correspondiente al financiamiento del personal ejecutivo de los clústeres que habían contado con el apoyo del Programa 
USAID EMPODERAMIENTO durante los primeros seis meses del año 1.  
 
El segundo desmonte se produjo en Diciembre 31 del año 1, donde se agotó el apoyo económico del programa destinado a la 
subvención de los gastos operativos de los clústeres turísticos (energía, comunicaciones, material de oficina, entre otros).  
 
A la fecha en que se presenta este Reporte, nueve de los clústeres turísticos se han mantenido operando localmente sin necesidad 
únicamente de fondos de cooperación, uno de ellos con fondos autogenerados con actividades apoyadas por el Programa USAID 
EMPODERAMIENTO, otros con el apoyo financiero de su membresía y en el menor de los casos con otros fondos de apoyo financiero 
de instituciones tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por ende, podemos decir que el PIR 1 y el indicador 1 del 
Programa se alcanzaron en un 90%, pues exceptuando el Clúster de La Altagracia, todos los demás están operando efectivamente 
sin los fondos de apoyo del Programa USAID EMPODERAMIENTO EN TURISMO SOSTENIBLE. Incluyendo Pedernales que está 
operando con fondos mineros y reactivaron sus actividades a través de la reintegración de su Director Ejecutivo: Antonio Trinidad.  
 
 
 



USAID EMPODERAMIENTO EN TURISMO SOSTENIBLE   

REPORTE TRIMESTRAL NO. II – 2013 (ABRIL-JUNIO ) 

CA NO. 517-A-00-12-00001 

CONSORCIO DOMINICANO DE 
COMPETITIVIDAD TURISTICA 

  

   

 
11 

 
Es importante mencionar que también el Clúster de Montecristi siendo un clúster emergente ha logrado despegar y ha conseguido 
el apoyo del BID.  
 
Algunos clústeres además están trabajando proyecto con el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) con fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), algunos con proyectos ya aprobados y otros en proceso de aprobación, esto son: Santo 
Domingo, Montecristi, Constanza, Jarabacoa, Barahona y Puerto Plata.  
 
También es importantísimo resaltar que uno de los motivos de la solicitud de extensión fue fortalecer cualitativamente el indicador 
número 1, dejando a cada clúster un Plan estratégico del destino que incluye el clúster, dado que los clústeres que tenían estos 
planes ya estaban desfasados, este es un aporte de mucho valor del Programa para los clústeres, dado que les está dejando la 
herramienta para trabajar futuramente. 
 
En lo relativo a la ejecución de los clústeres durante el primer trimestre del año 3, tomando en cuenta que en este proceso solo se 
están cerrando actividades ya iniciadas por la conclusión del Programa Empoderamiento, resaltaremos lo siguiente: 

 
1- Barahona: Este clúster género en este trimestre la suma de RD$1,004,288.00 por la administración del Parque María Montez, 
pago de membresía, donaciones y otras actividades.  
       
Entre las actividades de este trimestre podemos resaltar: 
 

- Conclusión de la readecuación de la página web del destino Barahona 

- Taller de adaptación al cambio climático  

- Siembra de 100 árboles entre manglares, uva de playa y coco 

- Conclusión de la actividad de sostenibilidad: equipamiento de la escuela de vela con el Programa 
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Con la culminación del Programa este clúster se presenta con un clúster maduro, con una excelente relación con los miembros de la 
cadena de valor del turismo y en proceso de inicio de un Programa con el CNC basado en la promoción del destino en el mercado 
francés y una porción del mercado estadounidense.  
 
Este clúster ya tiene 4 eventos fijos al año en el destino que además gestiona.  

2. Santo Domingo: Este Clúster Turístico urbano ha logrado solidificar alianzas estratégicas de primer orden que le permitirán su 
fortalecimiento institucional así como su sostenibilidad financiera. Durante el período, este Clúster logro generar un total de 
RD$942,920.08 en base a membresía, alquiler de gazebos y venta de libros.  

 

Logros importantes de resaltar: 

- Este clúster concluyo con la readecuación del Rincón Dominicano, un proyecto en conjunto con el Ayuntamiento del Distrito 

Nacional, donde habrá venta de artesanía y productos dominicanos. Ubicado en la Plaza Guibia, en el Malecón de Santo 

Domingo. 

- Este clúster también concluyo las actividades de Meta Nacional completando una serie de elementos de promoción y de 

cultura turística como: marca libros, libro paseo del Conde, paneles Paseo del Conde, mapa de la mancomunidad, librito de 

anfitriones estudiantil, etc.  

- Este clúster recibió también para sus miembros  el Taller de cambio climático organizado por el CDCT.  

Al concluir el Programa este clúster se muestra como uno de los clústeres más maduros y sostenibles, con una excelente 

integración y relación con  los actores del destino, han sido claves en la integración de la Junta de Vecinos de la Ciudad Colonial 

en los problemas que aquejan esta zona y la búsqueda de soluciones. Mantienen su rol de mediador en la Agenda Única, sin 

duda alguna uno de los mayores logros a resaltar de este clúster.  
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2- Romana – Bayahibe:  

Este Clúster en el trimestre concibió ingresos por RD$585,000.00 por membresía y la feria promocional del destino. Es importante 

resaltar: 

- Este clúster concluyo con la Meta Nacional en temas de promoción con la creación de una nueva marca y elaboración de 

artículos promocionales del destino.  

- Se realizó una Jornada de limpieza de manantiales de Bayahibe, en conmemoración del Día Internacional de los Humedales.  

- Este clúster recibió el Taller de adaptación al cambio climático para sus miembros y adaptado a la necesidad del destino.   

 

Este clúster fue el primer clúster turístico del país y siempre ha sido modelo en temas de sostenibilidad y medio ambiente, este es el 

único clúster que ha logrado un grado tan alto de sinergia con la Asociación de Hoteles, sin verse influenciado como clúster por este 

sector. Eminentemente se trata de un clúster maduro y que se sostendrá en el tiempo, bien identificado en la zona como el gestor 

del destino.  

4.  La Altagracia: Luego de haber salido del Programa este clúster ha ido en proceso decreciente hasta estar en un limbo y sin 
personal ejecutor, más que la colaboración esporádica de su director ejecutivo. Es el único clúster entre los 10 enmarcados en el 
Programa que realmente no avanzo en ningún sentido, todo lo contrario, a pesar de los esfuerzos porque lograran su sostenibilidad 
económica a través de la puesta en valor y administración de la Laguna Bávaro, este clúster no pudo con el reto, no logro integrar a 
los actores, ni madurar, ni lograr sus sostenibilidad económica y mucho menos ser el gestor de su destino.  
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5- Samaná: Este clúster tuvo ingresos este trimestre por RD$129,169.00 por venta de artículos promocionales, venta de 

espacios en el mapa turístico, pagos pendientes de almuerzo conferencia. 

Este clúster: 

- Recibió el taller de adaptación al cambio climático en dos áreas diferentes dada el acceso a la población a los lugares 

- Se concluyó con la impresión del mapa turístico de Samaná 

- El clúster concluyo también con la consultoría para integrar una mesa de trabajo publico privada, con la finalidad además de 

abordar problemas, de captar mayor membresía en el clúster, los resultados de este último objetivo aun no son visibles.  

 Este clúster a pesar de que esta en una fase de madurez depende en gran medida de la Asociación de Hoteles de Samaná (Ahetsa), 

todavía no ha logrado integrar a la cadena de valor completa, predominando un número poco significativo de empresas 

comunitarias. El rol de este clúster aún no logra ser la de gestor del destino.  

 

6- Puerto Plata: Este clúster continúa con un fuerte enfoque de consolidación de su red local de actores. Percibió ingresos este 
trimestre de RD$628,934.00, por patrocinios y pago de membresías.  

 
- Se impartió el taller de adaptación al cambio climático en la zona. 

- Este clúster se mantiene capacitando a diferentes niveles para lograr la cultura turística en el destino y se ha avanzado 

bastante 

- El clúster está trabajando en un sello de calidad para Puerto Plata  

- Concluyeron con  la revitalización del Centro Histórico 
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- Este clúster también ha participado en importantes ferias nacionales e internacionales, incluyendo la Feria de Anato, 

presentando los productos turísticos nuevos de la zona.   

 

Sin duda alguna este es uno de los clústeres que ha presentado un mayor crecimiento, el gran logro de este clúster en estos 2 
últimos años fue la integración del clúster con la Asociación de Hoteles (ASHONORTE) sin duda alguna un reto difícil de lograr. Han 
logrado poner en valor oferta turística sostenible y ser parte vital del resurgimiento de Puerto Plata. Este definitivamente es un  
clúster maduro. 
  
7- Montecristi:  Aunque es un clúster aun emergente, se observa un gran compromiso por movilizar un cambio en el ritmo de 
desarrollo local. Numerosos encuentros con autoridades, tanto a nivel local como a nivel nacional, son parte de esta agenda que el 
clúster ha asumido con un importante impulso. Generaron este trimestre RD$127,765.00 un monto histórico y el mayor alcanzando 
en el corto período que tiene este clúster. Por concepto de membresía, venta de artículos promocionales y el Centro de 
interpretación de la sal, logrando este último proyecto su objetivo de sostenibilidad para el clúster.  
 

- Este clúster concluyo en este trimestre su Centro de Información Turística (CIT) 

- Logro capacitar guías turísticos para poder hacer el guiado por la ruta de las casas históricas y el centro de interpretación de 

la sal 

- Apoya constantemente la artesanía local sirviendo en el Centro de la sal y el CIT como vitrinas para mostrar y vender los 

productos.  

- Recibió el taller de adaptación al cambio climático  

 
A pesar de la perdida física del director ejecutivo en un momento clave para este clúster (a finales del 2013), este clúster logro 
empoderarse y los resultados no podían ser mejores, la población apoya al clúster y lo ve como la entidad para solucionar temas 
turísticos. En el poco tiempo que tiene este clúster el crecimiento es increíble, van definitivamente en vías de madurez, y ha 
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demostrado que luego del Programa seguirá robusteciéndose tanto institucionalmente como económicamente. Una debilidad 
latente que puede ser una amenaza para este clúster es que el fortalecimiento debe llegar a un punto donde hayan cambio de 
líderes para que sea más latente la participación y democracia, este clúster todavía no ha llegado a la madurez pero es vital que se 
de este paso para poner avanzar.  

 

8- Jarabacoa: Aunque este clúster este fuera del Programa para temas de sostenibilidad económica dado que no presentaron 

su propuesta a tiempo, si están trabajando con la Meta Nacional emanada de FODATUR, y gracias al Programa están diseñando su 

Centro de Información Turística en una casona que va a tono con el destino, contrario al CIT anterior, en la misma área se está 

diseñando un parque y este pretende ser el punto de partida de las visitas a Jarabacoa.  

Este clúster ha demostrado que ha podido mantenerse sin el apoyo económico de la USAID, y se mantiene ejecutando actividades 

que lo sitúan como gestor del destino, así como alianzas importantes y apoyo a la artesanía a través de la venta sin ganancia en  el 

espacio del clúster.  

 

9- Constanza: Durante el trimestre el Clúster Eco turístico de Constanza tuvo ingresos por RD$33,369.00 por concepto de cena 

benéfica y fresh market.  

- Este clúster lanzo la campaña promocional que incluye: renovación de su página web, refrescar la marca Constanza, creación de un 

video promocional, reactivación de las redes sociales, un mapa turístico con la nueva línea gráfica, un itinerario turístico que detalla 

que hacer en la zona. Esto está siendo divulgado ampliamente gracias al apoyo del Ministerio de Turismo (MITUR), se realizaron dos 

actividades de lanzamiento, una en Santo Domingo y otra en Constanza.  

- Este clúster también ejecuto su Meta Nacional, señalizando el destino con material amigable 

- El clúster jugo un rol muy importante en la readecuación del DOMINICAN TREASURES solidario Doña Benza 
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- En este clúster al igual que en los demás de realizo el taller de adaptación al cambio climático 

Este clúster ha variado en el último año con mucha frecuencia su personal ejecutor, la ventaja ha sido que la Junta es la misma, este 

clúster está embarcado en varios proyectos de fortalecimiento y ha demostrado ser un ente referente y respetado a nivel turístico 

en Constanza. Está retomando su madurez y producto del Programa actualmente no es dependiente de fondos del mismo.  

 

10. Pedernales: Aunque no presento informes y está fuera del Programa este clúster luego de un proceso de poca actividad está 

tratando de reactivarse gracias a unos fondos de apoyo conseguidos a través del fondo minero, han recontratado a su director 

ejecutivo y están haciendo esfuerzos para reactivarse completamente.  

 

El Consorcio Dominicano de Competitividad Turística (CDCT) y su sostenibilidad financiera: Como fue diseñado en el año 2011 por 

el CDCT (equipo técnico y Junta Directiva) y posteriormente aprobado por la USAID, el Programa USAID EMPODERAMIENTO tenía y 

tiene como un objetivo prioritario el alcanzar la sostenibilidad financiera de los clústeres turísticos así como del CDCT como 

organización sombrilla y gestora de este y futuros programas. Con esta finalidad se propusieron una serie de actividades que serían 

realizadas dentro del Programa de Empoderamiento, y que como se indicó anteriormente con los clústeres, generarían ingresos para 

el futuro económico del CDCT una vez culminase el Programa. 

Estas actividades de sostenibilidad del CDCT son: 

a. FODATUR 

b. FERIA DE TURISMO ALTERNATIVO ¨AVENTURATE¨  

c. DIPLOMADO EN GESTION DE DESTINOS 

d. DOMINICAN TREASURES 

e. PAGO DE MEMBRESIA DE LOS CLUSTERES AL CDCT 
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f. OTROS INGRESOS (consultorías por ejemplo) 

Este trimestre las actividades de las mencionadas arriba que fueron ejecutadas fueron: 

1. FERIA DE TURISMO ALTERNATIVO ¨AVENTURATE¨  2014, esta versión genero unos ingresos de RD$379,000.00 y se 

realizó en El Ágora Mall siendo además de una actividad para generar ingresos una oportunidad para que Mypimes 

turísticas con enfoque sostenible puedan mostrar sus productos.  

 

2. DOMINICAN TREASURES: Genero en este trimestre RD$85,363.00 con los nuevos miembros agregados.  

 

 

3. PAGO DE MEMBRESIA DE LOS CLUSTERES AL CDCT: el estatus del pago de la membresía de los clústeres al CDCT se 

mantiene como en el reporte trimestral anterior.  

 

En el informe final se presentarán los montos generados por el Programa al CDCT y plan de sostenibilidad futura de la Institución.  
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LOGROS DEL TRIMESTRE (ENERO – MARZO 2014) PARA 
ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PARA EL PIR 2: 
PROGRAMA AMBIENTAL Y PROGRAMA CULTURAL / 
FORMACIÓN. 

 

Este objetivo se divide en dos áreas clave (KRA 1 y 2), a ser  ejecutadas por dos unidades temáticas distintas dentro de la estructura 

de funcionamiento del CDCT:   

- La Unidad Ambiental (PIR2 – KRA 2.1) 

- La Unidad Sociocultural y de Formación (PIR 2 – KRA 2.2) 

(KRA 2.1). Se logran alianzas estratégicas público-privadas para promover la implementación de buenas prácticas ambientales en 

el sector turístico, así como el desarrollo de programas de sensibilización sectorial ante la necesidad de asumir planes de 

adaptación ante el cambio climático. 

Dada la limitación de personal para la ejecución de las actividades debido a la operación con un bajo presupuesto producido porque 

ya se está en proceso de cierre, el CDCT adquirió un activo importante como coordinación de Evaluación y Monitoreo, se trata de 

Karen Pannocchia, quien tiene amplios estudios en el área medio ambiental, entre ellos estudios de post grado hechos en EU, 

además de haber sido directora de nuestra institución aliada Reef Check. 
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Dado el perfil mencionado arriba, dispusimos que la señora Pannocchia realice la coordinación de los talleres de adaptación al 

cambio climático realizados en los 10 destinos clústeres. La finalidad de estos talleres fue dar continuidad a la introducción hecha en 

una primera etapa donde se llevaron a cabo charlas de sensibilización sobre el tema en los  10 clústeres.  

Para estos talleres se coordinó con cada clúster su necesidad y se contrataron una serie de consultores con expertis de acuerdo al 

tipo de destino que se tratará, ya fuera de montaña, de playa o urbano, a fin de que la capacitación se enfoque netamente en las 

necesidades de cada clúster.  

3.   (KRA 2.2).  Se potencian los atractivos culturales en los destinos incorporando además iniciativas 
público-privadas para lograrlo .  

En el trimestre enero - marzo se apoyaron diversas iniciativas con la intención de mejorar la presencia del componente cultural 

dentro de la oferta de turismo de la Republica Dominicana: 

a. Se concluyó con el Mapa Multi destino de Centros Históricos en la zona Norte (Puerto Plata y Montecristi). Con apoyo 

de la UNESCO. 

b. Se inició la readecuación del DT solidario ´´Dulcería Doña Benza´´, para elevar el nivel de calidad de este lugar que 

representa tradición gastronómica en Constanza.  

c. Se incorporó a la oferta turística la Ruta de Puerto Plata histórica. 
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LOGROS DEL TRIMESTRE PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 
DEL PROGRAMA PARA EL PIR 3: La oferta turística 

dominicana se diversifica ofreciendo nuevos productos 

turísticos basados en los criterios de sostenibilidad. 

Este Objetivo Intermedio (PIR) cuenta con dos áreas clave de ejecución (KRA 3.1 y KRA 3.2): 

(KRA 3.1). Proyectos turísticos comunitarios o con impacto directo en las comunidades,  basados en los criterios de sostenibilidad, 

cuentan con promoción y acceso a mercado a través de acciones concretas, tanto locales como internacionales. 

Cerramos el período y el Programa con  53 Mypimes certificadas como DOMINICAN TREASURES y que están recibiendo apoyo 

técnico para elevar sus niveles de calidad, como se verá debajo además impacta directamente en la diversificación de la oferta 

turística, pues estos DT son diversificados y logran enmarcar el destino con diferentes atractivos, cada uno con una particularidad 

diferente y basados en criterios de sostenibilidad, como se pueden ver debajo en el listado.  

Este indicador se logró en un 265%  del doble, su target era de 20.  
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Número de empresas que están recibiendo apoyo de la USAID para 

obtener la certificación DT   

    

1 Rancho Olivier 

2 Clave verde  

3 Ecocampo La Sangría 

4 Estancia Natura 

5 Parada La Manzana 

6 Chalet Tropical  

7 D´Vieja Pan Inglés  

8 Zip Line Adventure 

9 Taíno Park  

10 Casa Tranquila  

11 Rancho Baiguate 

12 Sonido del Yaque  

13 Cabañas Eco-Turísticas Angostura 

14 Villa Pajón 

15 Restaurante Aguas Blancas 

16 Alto Cerro Villas, Hotel & Camping  

17 Monumento Natural Saltos de la Damajagua 

18 Tubagua Plantation Eco-Village 

19 Natura Cabana 
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20 Casa Museo Gral. Gregorio Luperón 

21 Skina Bar & Restaurant 

22 Teleférico de Puerto Plata 

23 Museo Arqueológico Altos de Chavón  

24 Arte Cuseo  

25 El Morro Eco-Adventure Hotel  

26 Soraya & Santos Tours 

27 Casa Museo Generalísimo Máximo Gómez y José Martí 

28 Hostal Doña Chava 

29 Restaurante Brisas del Caribe  

30 Trikke Rep. Dom 

31 Atarazana Restaurante 

32 Whale Samana 

33 Museo de Las Ballenas 

34 Rancho La Aurora 

35 Restaurante Aroma de la Montaña 

36 Rancho Jarabacoa 

37 Doña Benza 

38 Rancho Platón 

39 Ruta del Azúcar 

40 De mi Siembra Productos Artesanales 

41 Fundación de Corazón a Corazón 

42 Cumayasa Sky Adventure 

43 Laguna Bávaro 

44 Centro de Interpretación de la Sal 

45 Santuarios Mamíferos Marinos Estero Hondo 

46 Hacienda Cufa 
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En este trimestre DOMINICAN TREASURES, también tuvo resultados importantes gracias a la realización de los viajes de prensa para 

la entrega de placas DT en los diferentes destinos turísticos, que dieron como resultado una cantidad importante de noticias 

publicadas de manera gratuita, alianza con la prensa y que DT apareciera como la 3era noticia más importante en el ámbito turístico, 

entre 10 elegidas.  

También se trabajó en la promoción de la marca.  

 

 (KRA 3.2). Se implementa un Programa de Capacitación y Formación enfocado en el desarrollo de capacidades locales  

Al igual que los demás indicadores este ha sido superado. En este trimestre nos enfocamos en concluir los temas pendientes, 

se concluyó con lo siguiente: 

 

- Se entregó el material didáctico para impartir el Técnico en Ecoturismo a Infotep 

- Se realizó la entrega de certificados del Técnico en ecoturismo a los Formadores de Formadores en conjunto con Infotep.  

47 Cuevas de Cabarete 

48 Mares Restaurant & Lounge 

49 Chocolate de la Cuenca de Altamra (El Chocal) 

50 Complejo Ecoturístico Sereno de la Montaña 

51 Museo de la Porcelana 

52 Mesón de Bari 

53 Museo Mundo del Ámbar 
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- Se realizó la entrega de los certificados de la 1ra versión del Diplomado en Gestión de Destinos Turísticos y de los 

Módulos impartidos en la 2da versión.  

Es importantísimo resaltar que se llevó a cabo en conjunto la Asociación de Prensa Turística (ADOMPRETUR) un taller sobre 

turismo sostenible, para la prensa dominicana, el taller tuvo tal éxito que se replicará en Puerto Plata, organizado por CCN, el 

Clúster y ADOMPRETUR.  
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OTROS LOGROS DEL TRIMESTRE DEL CDCT  

Hay logros de este trimestre que son importantísimos de reportar: 

- Sendero para personas con discapacidad: Este es el primer sendero de naturaleza inclusivo que se realiza en el país, gracias a 

alianzas e importantes colaboraciones, el aporte económico fue de la USAID bajo el PROGRAMA EMPODERAMIENTO EN TURISMO 

SOSTENIBLE ejecutado por el CDCT, quienes además fuimos ideólogos y coordinadores del proceso: 

Jardín Botánico Nacional Donación del espacio físico y parte del equipo de trabajo 

CONADIS Aporte de sus técnicos para la elaboración del sendero 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales  Donación de la madera utilizada y apoyo técnico  

US Forest Apoyo en paneles interpretativos y apoyo Técnico  

World Voices  Donación de los sonidos y alocuciones para la audio guía  

 

- Debido a una debilidad de hakeo detectada en las páginas webs de CDCT y DT que mantuvieron estas páginas fuera de la red nos 

comprometimos con cambiar la plataforma de las mismas con métodos más robustos y modernos, a fin de que esta importante 

herramienta este en la condiciones que la demanda lo exige. 
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PASOS A SEGUIR  
 
Como se ha expresado con anterioridad solo queda la conclusión de las actividades y el cierre técnico y financiero del CDCT.  
 
El CDCT debe lograr su sostenibilidad en el tiempo.  

 
 
PRINCIPALES RETOS  

- El CDCT debe lograr sus sostenibilidad y madurez institucional, pues actualmente es una Institución aun débil.  

- Mantener las actividades que han generado ingresos importantes y desechar aquellas que no. 

- Lograr mantener el sello DOMINICAN TREASURES sin ayuda del Programa.  

 

 


